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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut :  
1. Frekuensi risiko yang paling dominan terjadi dalam pembangunan proyek-
proyek konstruksi di Bali, yaitu:  
a) Faktor risiko manajemen adalah faktor risiko yang menempati peringkat 
pertama pada analisis frekuensi dari semua faktor risiko. Dan dalam faktor 
risiko manajemen, variabel risiko ketepatan pekerjaan konstruksi (Jadwal 
dan Kualitas) ada pada peringkat pertama. 
b) Faktor risiko desain dan teknologi adalah faktor risiko yang menempati 
peringkat ke-2 (dua) pada analisis frekuensi dari semua faktor risiko. Dan 
dalam faktor risiko desain dan teknologi, variabel risiko adanya perubahan 
desain ada pada peringkat pertama. 
c) Faktor risiko material dan peralatan adalah faktor risiko yang menempati 
peringkat ke-3 (tiga) pada analisis frekuensi dari semua faktor risiko. Dan 
dalam faktor risiko material dan peralatan, variabel risiko kenaikan harga 
material ada pada peringkat pertama. 
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2. Dampak risiko yang paling dominan terjadi dalam pembangunan proyek-
proyek konstruksi di Bali, yaitu:  
a) Faktor risiko manajemen adalah faktor risiko yang menempati peringkat 
pertama pada analisis dampak dari semua faktor risiko. Dan dalam faktor 
risiko manajemen, variabel risiko perubahan konstruksi yang telah jadi ada 
pada peringkat pertama. 
b) Faktor risiko desain dan teknologi adalah faktor risiko yang menempati 
peringkat ke-2 (dua) pada analisis dampak dari semua faktor risiko. Dan 
dalam faktor risiko desain dan teknologi, variabel risiko adanya perubahan 
desain berada pada peringkat pertama. 
c) Faktor risiko kontraktual adalah faktor risiko yang menempati peringkat ke-
3 (tiga) pada kategori analisis dampak dari semua faktor risiko. Dan dalam 
faktor risiko kontraktual, variabel risiko keterlambatan pembayaran oleh 
owner berada pada peringkat pertama. 
3. Respon terhadap risiko yang terjadi di Bali umumnya pada setiap sumber risiko 
menurut jawaban responden adalah :  
a) Respon terhadap faktor risiko alam menurut responden adalah mengurangi 
risiko. 
b) Respon terhadap faktor risiko material dan peralatan menurut responden 
adalah menghindari risiko. 
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c)  Respon terhadap faktor risiko tenaga kerja menurut responden adalah 
menghindari risiko. 
d) Respon terhadap faktor risiko kontraktual menurut responden adalah 
menghindari risiko. 
e) Respon terhadap faktor risiko pelaksanaan menurut responden adalah 
menghindari risiko. 
f) Respon terhadap faktor risiko desain dan teknologi menurut responden 
adalah menghindari risiko. 
g) Respon terhadap faktor risiko manajemen menurut responden adalah 
menghindari risiko. 
h) Respon terhadap faktor risiko lainnya menurut responden adalah 
menghindari risiko. 
5.2. Saran 
 Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat 
disampaikan adalah, sebagai berikutr : 
1. Sebaiknya semua pelaku konstruksi di Bali melakukan manajemen risiko seuai 
ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengurangi frekuensi risiko yang 
sering terjadi dan juga mengurangi dampak kerugian akibat risiko tersebut, 
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serta melakukan tindakan penanganan yang sesuai untuk setiap risiko yang 
terjadi.  
2. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan melakukan penelitian pada 
daerah-daerah lain di luar pulau Bali untuk mengetahui frekuensi risiko yang 
paling dominan, dampak kerugian risiko yang paling besar serta respon yang 
tepat terhadap risiko yang terjadi. 
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Lampiran 2. Kuisoner Penelitian 
STUDI MANAJEMEN RISIKO PADA PROYEK KONSTRUKSI BAGI 
KONTRAKTOR DI BALI 
 
TUJUAN KUISONER PENELITIAN 
Kuisoner ini dibuat untuk kepentingan penyelesaian Tugas Akhir di Fakultas Teknik, Program 
Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kuisoner ini berisi pertanyaan mengenai 
risiko-risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 
 
 Kuisoner Bagian A ( Data Responden ) 
Mohon data responden pada isian dibawah ini untuk dilengkapi agar memudahkan kami 
menghubungi kembali bila diperlukan klarifikasi data. 
Berilah tanda (✔) atau (✗) pada kotak (☐) yang telah disediakan berikut ini ; 
 
1) Jabatan     : 
☐ Project Manager 
☐ Site Manager 
☐ Site Engineer 
2) Pendidikan Terakhir   : 
☐ ≤ D3 
☐ S1 
☐ ≥ S2 
3) Lama bekerja di proyek Konstruksi : 
☐  ≤ 5 Tahun 
☐  5 – 10 Tahun 
☐ 10 – 15 Tahun 
☐  > 15 Tahun   
4) Tipe proyek yang ditangani *  :  
☐  Bangunan tingkat tinggi 
☐  Bangunan tingkat rendah 
☐ Bangunan infrastruktur (jalan, jembatan, 
dll) 
☐  Bangunan industry 
☐ Lainnya, ___________________ 
(*) Boleh dipilih lebih dari satu pilihan 
 
 
5) Proyek yang sedang dikerjakan  :_____________________________ 
6) Nilai kontrak proyek   :_____________________________ 
7) Banyak lantai yang dikerjakan  :_____________________________ 
8) Durasi (lama) Pengerjaan proyek :_____________________________ (Hari) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anda, berilah tanda (✗) atau (✔) pada kotak 
yang sesuai dan atau tepat yang menggambarkan frekuensi/ seringnya risiko terjadi dan 
tingkat/ besarnya pengaruh risiko yang kontraktor hadapi, serta menggambarkan tipe 
respon/ tindakan yang dipilih kontraktor untuk mengatasi dampak akibat risiko-risiko yang 
muncul selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi .. 
 
 Keterangan Tingkat Frekuensi Terjadinya Risiko 
 
Frekuensi Terjadinya Risiko 
Tidak Pernah (TP) < 2    Kejadian 1 
Jarang (J) 2 – 4   Kejadian 2 
Sedang (SD) 5 – 7   Kejadian 3 
Sering (SR) 8 – 10 Kejadian 4 
Selalu (SL) > 10    Kejadian 5 
 
 
 Keterangan Tingkat Dampak/ Pengaruh (impact). 
 
Dampak/Pengaruh Risiko yang Terjadi 
Sangat Kecil (SK) 0   –   20 %     1 
Kecil (K) 20% - 40% 2 
Sedang (S) 40% - 60% 3 
Besar (B) 60% - 80% 4 
Sangat Besar (SB) 80% - 100% 5 
 
 Keterangan Tipe Respon terhadap risiko. 
 
Tipe Respon terhadap Risiko 
Menghindari Risiko (Avoid) A 
Mengalihkan Risiko (Transfer) B 
Mengurangi Risiko (Mitigate) C 
Menerima Risiko (Accept) D 
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 Kuisoner Bagian B (Frekuensi dan Dampak Risiko) 
 
No Variabel Risiko 
Frekuensi Risiko Dampak Risiko 
TP J SD SR SL SK K S B SB 
A RISIKO ALAM           
1 
Bencana Alam (Gempa Bumi, 
Banjir, dan Lainnya) 
          
2 Tersambar Petir           
3 Cuaca yang tidak menentu           
B 
RISIKO MATERIAL DAN 
PERALATAN 
          
1 Ketersediaan Material           
2 
Kerusakan atau kehilangan 
(pencurian) material 
          
3 
Kekurangan tempat penyimpanan 
material 
          
4 
Kekurangan tempat pembuangan 
sampah material 
          
5 
Keterlambatan pengiriman 
material dari suplier 
          
6 Kenaikan harga material           
7 
Volume material yang dikirim 
tidak sesuai/ tepat 
          
8 
Kurang tepatnya pengadaan 
material 
          
9 
Peralatan yang tidak sesuai 
dengan kondisi kerja 
          
10 
Kerusakan peralatan mesin dan 
perlengkapan proyek 
          
11 
Kualitas material yang tidak 
sesuai dengan spek 
          
C RISIKO TENAGA KERJA           
1 Kecelakaan dan keselamatan kerja           
2 Perselisihan pekerja           
3 
Kepindahan pekerja senior yang 
potensial 
          
4 Tenaga kerja tidak terampil           
5 
Kurang tersedianya jumlah tenaga 
kerja lapangan 
          
6 Produktifitas tenaga kerja rendah           
7 Permintaan kenaikan upah lembur           
102 
Lampiran 2. Kuisoner Penelitian 
No Variabel Risiko 
Frekuensi Risiko Dampak Risiko 
TP J SD SR SL SK K S B SB 
D RISIKO KONTRAKTUAL           
1 
Ketidakjelasan pasal-pasal dalam 
kontrak 
          
2 Pasal-pasal yang kurang lengkap           
3 
Perbedaan intersepsi spesifikasi 
antara owner dan kontraktor 
          
4 
Dokumen-dokumen yang tidak 
lengkap 
          
5 
Keterlambatan pembayaran oleh 
owner 
          
6 
Perselisihan antara owner dan 
kontraktor 
          
7 
Keterlambatan pembayaran sub-
kon melalui kontraktor utama 
          
8 
Kegagalan realisasi peminjaman 
untuk pembiayaan proyek 
          
E RISIKO PELAKSANAAN           
1 Permasalah dengan perijinan           
2 
Timbulnya kemacetan di sekitar 
lokasi proyek 
          
3 Kondisi lokasi site yang sulit           
4 Kondisi tanah yang tidak stabil           
5 
Kesulitan dalam pemasangan 
tiang pancang 
          
6 
Titik pancang yang tidak tepat dan 
bermasalah 
          
7 
Adanya tiang pancang yang 
patah/pecah 
          
8 
Kerusakan yang terjadi di daerah 
sekitar lokasi pemancangan 
          
9 Kesalahan pada survey           
10 
Gangguan keamanan di lokasi 
proyek 
          
11 
Kesulitan pemasangan bekisting 
dan perancah di ketinggian 
          
12 
Penyetelan dan perakitan besi 
yang tidak tepat 
          
13 
Pemadatan yang tidak merata pada 
saat pengecoran 
          
14 Tidak persisnya kolom struktur           
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No Variabel Risiko 
Frekuensi Risiko Dampak Risiko 
TP J SD SR SL SK K S B SB 
15 
Terjadinya lendutan pada balok 
struktur 
          
16 
Kemiringan struktur setelah 
mencapai ketinggian tertentu 
          
17 
Mutu beton tidak sesuai 
spesifikasi 
          
18 
Kerusakan selama masa 
pemeliharaan 
          
19 
Perubahan Jadwal pelaksanaan 
pekerjaan 
          
20 Terjadi perusakan atau sabotase           
F 
RISIKO DESAIN DAN 
TEKNOLOGI 
          
1 Adanya perubahan desain           
2 
Kesulitan penggunaan teknologi 
baru 
          
3 Keretakan dan kebocoran           
4 Pengujian beton yang tidak tepat           
5 
Peraturan safety yang tidak 
dilaksanakan di lapangan 
          
6 
Kesalahan dalam perhitungan dan 
analisis struktur 
          
7 Metode pelaksanaan yang salah           
8 
Kesalahan asumsi-asumsi teknik 
pada tahap perencanaan 
          
G RISIKO MANAJEMEN           
1 Kesalahan Estimasi biaya           
2 Kesalahan estimasi waktu           
3 
Kurangnya control dan koordinasi 
dalam tim 
          
4 Kinerja sub-kontraktor yang buruk           
5 Tidak lengkapnya laporan harian           
6 Pengajuan klaim           
7 Perubahan lingkup pekerjaan           
8 
Perubahan konstruksi yang telah 
jadi 
          
9 
Ketepatan pekerjaan konstruksi 
(Jadwal dan Kualitas) 
          
10 
Tidak diterimanya pekerjaan oleh 
owner 
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No Variabel Risiko 
Frekuensi Risiko Dampak Risiko 
TP J SD SR SL SK K S B SB 
11 
Kurangnya tanggung jawab 
kontraktor utama atas mutu 
pekerjaan sub-kon 
          
12 Adanya konflik internal           
13 
Terjadi penggelapan asset dan 
atau dana proyek 
          
H RISIKO LAINNYA           
1 Peperangan           
2 Krisis moneter, kenaikan BBM           
3 
Terjadi kerusuhan / demonstrasi / 
huru-hara di lingkungan lokasi 
proyek 
          
4 Terorisme           
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 Kuisoner Bagian C (Respon Terhadap Risiko) 
 
No. Variabel Risiko 
Respon Terhadap Risiko 
A B C D 
A RISIKO ALAM     
1 Bencana Alam (Gempa Bumi, Banjir, dan Lainnya)     
2 Tersambar Petir     
3 Cuaca yang tidak menentu     
B RISIKO MATERIAL DAN PERALATAN     
1 Ketersediaan Material     
2 Kerusakan atau kehilangan (pencurian) material     
3 Kekurangan tempat penyimpanan material     
4 Kekurangan tempat pembuangan sampah material     
5 Keterlambatan pengiriman material dari suplier     
6 Kenaikan harga material     
7 Volume material yang dikirim tidak sesuai/ tepat     
8 Kurang tepatnya pengadaan material     
9 Peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja     
10 Kerusakan peralatan mesin dan perlengkapan proyek     
11 Kualitas material yang tidak sesuai dengan spek     
C RISIKO TENAGA KERJA     
1 Kecelakaan dan keselamatan kerja     
2 Perselisihan pekerja     
3 Kepindahan pekerja senior yang potensial     
4 Tenaga kerja tidak terampil     
5 Kurang tersedianya jumlah tenaga kerja lapangan     
6 Produktifitas tenaga kerja rendah     
7 Permintaan kenaikan upah lembur     
D RISIKO KONTRAKTUAL     
1 Ketidakjelasan pasal-pasal dalam kontrak     
2 Pasal-pasal yang kurang lengkap     
3 Perbedaan intersepsi spesifikasi antara owner dan kontraktor     
4 Dokumen-dokumen yang tidak lengkap     
5 Keterlambatan pembayaran oleh owner     
6 Perselisihan antara owner dan kontraktor     
7 Keterlambatan pembayaran sub-kon melalui kontraktor utama     
8 Kegagalan realisasi peminjaman untuk pembiayaan proyek     
E RISIKO PELAKSANAAN     
1 Permasalah dengan perijinan     
2 Timbulnya kemacetan di sekitar lokasi proyek     
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No. Variabel Risiko 
Respon Terhadap Risiko 
A B C D 
3 Kondisi lokasi site yang sulit     
4 Kondisi tanah yang tidak stabil     
5 Kesulitan dalam pemasangan tiang pancang     
6 Titik pancang yang tidak tepat dan bermasalah     
7 Adanya tiang pancang yang patah/pecah     
8 Kerusakan yang terjadi di daerah sekitar lokasi pemancangan     
9 Kesalahan pada survey     
10 Gangguan keamanan di lokasi proyek     
11 Kesulitan pemasangan bekisting dan perancah di ketinggian     
12 Penyetelan dan perakitan besi yang tidak tepat     
13 Pemadatan yang tidak merata pada saat pengecoran     
14 Tidak persisnya kolom struktur     
15 Terjadinya lendutan pada balok struktur     
16 Kemiringan struktur setelah mencapai ketinggian tertentu     
17 Mutu beton tidak sesuai spesifikasi     
18 Kerusakan selama masa pemeliharaan     
19 Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan     
20 Terjadi perusakan atau sabotase     
F RISIKO DESAIN DAN TEKNOLOGI     
1 Adanya perubahan desain     
2 Kesulitan penggunaan teknologi baru     
3 Keretakan dan kebocoran     
4 Pengujian beton yang tidak tepat     
5 Peraturan safety yang tidak dilaksanakan di lapangan     
6 Kesalahan dalam perhitungan dan analisis struktur     
7 Metode pelaksanaan yang salah     
8 Kesalahan asumsi-asumsi teknik pada tahap perencanaan     
G RISIKO MANAJEMEN     
1 Kesalahan Estimasi biaya     
2 Kesalahan estimasi waktu     
3 Kurangnya control dan koordinasi dalam tim     
4 Kinerja sub-kontraktor yang buruk     
5 Tidak lengkapnya laporan harian     
6 Pengajuan klaim     
7 Perubahan lingkup pekerjaan     
8 Perubahan konstruksi yang telah jadi     
9 Ketepatan pekerjaan konstruksi (Jadwal dan Kualitas)     
10 Tidak diterimanya pekerjaan oleh owner     
11 
Kurangnya tanggung jawab kontraktor utama atas mutu pekerjaan 
sub-kon 
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No. Variabel Risiko 
Respon Terhadap Risiko 
A B C D 
12 Adanya konflik internal     
13 Terjadi penggelapan asset dan atau dana proyek     
H RISIKO LAINNYA     
1 Peperangan     
2 Krisis moneter, kenaikan BBM     
3 
Terjadi kerusuhan / demonstrasi / huru-hara di lingkungan lokasi 
proyek 
    
4 Terorisme     
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NO. Nama Kontraktor Nama Proyek 
1 PT. Bianglala Bali Construction Asrama STP NUSA DUA BALI 
2 PT. Wika RSP Bali Mandara 
3 PT. Karya Nusantara Abadi Pembangunan JCC & JSH Building 
4 PT. Nusa Karya Cipta Mall ( Jimbaran Square) 
5 PT. Graha Parama Santosa Skales Jimbaran, Hotel dan Condotel 
6 PT. Adhi Persada Gedung Fairfield Sunset Road- Bali 
7 - Hotel Grand Palace Sanur 
8 - The Oasis Hotel UBUD 
9 PT. Supra Surya Indonesia Benoa Sea-Suite dan Villa Jimbaran 
10 PT. Merpati Jaya Abadi The Luxor Hotel Bali 
11 PT. Pulau Intan Hotel Haris Nusa Dua 
12 PT. Archikon Wiratama Hotel Best Western Jimbaran 
13 PT. Grand Havana Eden Hotel Benoa 
14 PT. Adena Langut Perkasa at. Hom Hotel Jimbaran 
15 PT. Recta Hotel Marriott Ubud 
 
 Lampiran 4. Tabel Input Nilai Hasil Kuisioner 
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NO. DATA RESPONDEN JABATAN 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
LAMA 
KERJA 
TIPE PROYEK YANG DITANGANI 
1 
Asrama STP NUSA DUA 
BALI 
Site Engineer S1 < 5 Tahun Bangunan tingkat rendah 
2 
Asrama STP NUSA DUA 
BALI 
Site Engineer S1 5 - 10 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
3 
Asrama STP NUSA DUA 
BALI 
Site Manager S1 5 - 10 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
4 RSP Bali Mandara Site Engineer S1 < 5 Tahun Bangunan tingkat rendah 
5 RSP Bali Mandara Site Engineer < D3 5 - 10 Tahun Bangunan tingkat rendah 
6 RSP Bali Mandara Site Engineer S1 < 5 Tahun Bangunan tingkat rendah 
7 
Pembangunan JCC & JSH 
Building 
Project 
Manager 
S1 5 - 10 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah, Bangunan Infrastruktur 
(jalan, jembatan, dll), Bangunan Industri 
8 
Pembangunan JCC & JSH 
Building 
Site Engineer < D3 < 5 Tahun Bangunan tingkat tinggi 
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NO. DATA RESPONDEN JABATAN 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
LAMA 
KERJA 
TIPE PROYEK YANG DITANGANI 
9 
Pembangunan JCC & JSH 
Building 
Site Manager S1 5 - 10 Tahun Bangunan tingkat tinggi 
10 Mall ( Jimbaran Square) Site Manager S1 < 5 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
11 Mall ( Jimbaran Square) 
Project 
Manager 
S1 5 - 10 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
12 Mall ( Jimbaran Square) Site Engineer S1 5 - 10 Tahun Bangunan Tingkat Rendah 
13 
Skales Jimbaran, Hotel 
dan Condotel 
Site Manager S1 > 15 Tahun Bangunan Tingkat Tinggi 
14 
Skales Jimbaran, Hotel 
dan Condotel 
Site Engineer S1 > 15 Tahun Bangunan Tingkat Tinggi 
15 
Skales Jimbaran, Hotel 
dan Condotel 
Project 
Manager 
S1 5 - 10 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
16 
Fairfield Sunset Road- 
Bali 
Site Manager S1 5 - 10 Tahun Bangunan Tingkat Rendah 
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NO. DATA RESPONDEN JABATAN 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
LAMA 
KERJA 
TIPE PROYEK YANG DITANGANI 
17 
Fairfield Sunset Road- 
Bali 
Project 
Manager 
S1 > 15 Tahun Lainnya,…. 
18 
Fairfield Sunset Road- 
Bali 
Site Engineer S1 < 5 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
19 Hotel Grand Palace Sanur Site Engineer S1 < 5 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
20 Hotel Grand Palace Sanur Site Manager S1 5 - 10 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Infrastruktur (jalan, jembatan,dll) 
22 The Oasis Hotel UBUD 
Project 
Manager 
S1 > 15 Tahun Bangunan Tingkat Rendah 
23 The Oasis Hotel UBUD Site Manager S1 < 5 Tahun Bangunan Tingkat Tinggi 
24 
Benoa Sea-Suite dan Villa 
Jimbaran 
Project 
Manager 
S1 < 5 Tahun Bangunan Tingkat Tinggi 
25 
Benoa Sea-Suite dan Villa 
Jimbaran 
Site Engineer S1 < 5 Tahun Bangunan Tingkat Tinggi 
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NO. DATA RESPONDEN JABATAN 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
LAMA 
KERJA 
TIPE PROYEK YANG DITANGANI 
26 The Luxor Hotel Bali Site Engineer S1 < 5 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Infrastruktur (jalan, jembatan,dll) 
27 The Luxor Hotel Bali 
Project 
Manager 
> S2 10 - 15 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Industri 
28 The Luxor Hotel Bali Site Manager S1 < 5 Tahun 
Bangunan Tingkat Rendah, Bangunan 
Infrastruktur (jalan, jembatan,dll) 
29 Hotel Haris Nusa Dua Site Engineer S1 < 5 Tahun Bangunan Tingkat Tinggi 
30 Hotel Haris Nusa Dua Site Manager S1 < 5 Tahun Bangunan Tingkat Tinggi 
31 
Hotel Best Western 
Jimbaran 
Project 
Manager 
> S2 5 - 10 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah, Bangunan Infrastruktur 
(jalan, jembatan, dll), Bangunan Industri 
32 
Hotel Best Western 
Jimbaran 
Site Manager S1 < 5 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah, Bangunan Industri 
33 Eden Hotel Benoa 
Project 
Manager 
S1 > 15 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
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NO. DATA RESPONDEN JABATAN 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
LAMA 
KERJA 
TIPE PROYEK YANG DITANGANI 
34 at. Hom Hotel Jimbaran 
Project 
Manager 
S1 > 15 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah, Bangunan Industri 
35 at. Hom Hotel Jimbaran Site Manager S1 < 5 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah, Bangunan Infrastruktur 
(jalan, jembatan, dll) 
36 at. Hom Hotel Jimbaran Site Engineer S1 < 5 Tahun 
Bangunan Tingkat Tinggi, Bangunan 
Tingkat Rendah 
37 Hotel Marriott Ubud Site Engineer S1 5 - 10 Tahun Bangunan Tingkat Tinggi 
 
 
 
Lampiran 5. Hasil Input  Hasil Kuisoner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 SKOR RESP Var. Kel. Kel. Var. Faktor
1
1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 49
37 1.3243 0.4746
3 72
2
1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 50
37 1.3514 0.4840
2 70
3
2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 99
37 2.6757 0.8183
1 7
1
2 5 2 3 2 2 4 2 5 5 4 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 5 3 3 2 1 2 4 3 1 3 2 4 1 4 2 99
37 2.6757 1.2031
2 7
2
1 2 2 3 4 4 4 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1 4 3 2 1 78
37 2.1081 0.9656
7 37
3
2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 4 2 2 3 2 71
37 1.9189 0.7951
10 48
4
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 1 1 3 1 68
37 1.8378 0.7270
11 57
5
3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 96
37 2.5946 0.6438
3 11
6
3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 2 2 2 1 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 100
37 2.7027 0.7403
1 6
7
2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 3 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2 4 1 2 2 3 1 2 3 81
37 2.1892 0.8445
5 26
8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 4 1 2 1 4 1 2 3 75
37 2.0270 0.6866
8 42
9
4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 4 1 1 2 4 2 2 1 2 2 2 4 80
37 2.1622 0.9284
6 31
10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 82
37 2.2162 0.6723
4 23
11
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 74
37 2.0000 0.6236
9 44
1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 69
37 1.8649 0.5355
5 53
2
1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 4 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 60
37 1.6216 0.7208
7 65
3
1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 67
37 1.8108 0.6599
6 60
4
3 2 4 2 1 1 4 3 2 2 4 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 1 3 3 88
37 2.3784 0.8929
3 18
5
2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 1 3 3 2 1 4 4 1 4 4 3 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3 3 97
37 2.6216 1.0097
2 10
6
3 2 3 2 1 3 4 4 2 2 4 1 3 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 4 4 1 4 2 4 3 98
37 2.6486 0.9780
1 9
7
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 81
37 2.1892 0.7760
4 26
1
1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 4 1 2 2 2 3 2 1 71
37 1.9189 0.8293
7 48
2
1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 72
37 1.9459 0.7050
6 47
3
2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 88
37 2.3784 0.6391
2 18
4
2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 89
37 2.4054 0.7249
1 16
5
2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 4 1 4 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 80
37 2.1622 0.8979
4 31
6
2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 4 1 2 2 2 1 2 2 81
37 2.1892 0.7760
3 26
7
3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 4 1 4 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 3 76
37 2.0541 0.8802
5 40
8
2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 4 1 1 1 1 1 1 2 58
37 1.5676 0.7652
8 66
REKAP JAWABAN RESPONDEN UNTUK ANALISIS FREKUENSI
Resiko 
Kontraktual
2.0777 5
Resiko Material
dan Peralatan
2.2211 3
Resiko Tenaga
Kerja
2.1622 4
PERTANYAAN
Resiko Alam 1.7838 7
RESPONDEN TOTAL MEAN
SD
RANK
Lampiran 5. Hasil Input  Hasil Kuisoner
1
1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 1 2 2 1 71
37 1.9189 0.7593
13 48
2
2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 3 1 2 2 3 1 2 4 3 3 2 4 3 4 1 3 3 2 2 83
37 2.2432 0.8630
3 21
3
2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 1 2 1 3 3 1 3 4 3 3 2 3 4 2 2 1 2 4 3 2 90
37 2.4324 0.8673
2 15
4
2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 4 4 4 1 2 2 2 2 3 4 2 2 1 2 2 3 2 81
37 2.1892 0.8445
4 26
5
3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 73
37 1.9730 0.7260
12 46
6
2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 4 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 67
37 1.8108 0.7393
17 60
7
3 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 61
37 1.6486 0.7534
18 64
8
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 69
37 1.8649 0.6308
15 53
9
4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 4 2 1 4 1 1 2 2 1 2 4 77
37 2.0811 0.9243
8 39
10
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 75
37 2.0270 0.7260
10 42
11
4 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 78
37 2.1081 0.6986
7 37
12
4 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 74
37 2.0000 0.7071
11 44
13
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 79
37 2.1351 0.7514
6 35
14
3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 3 76
37 2.0541 0.7433
9 40
15
2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 1 2 2 80
37 2.1622 0.6015
5 31
16
3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 53
37 1.4324 0.7280
20 68
17
3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
37 1.8378 0.6015
16 57
18
2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 70
37 1.8919 0.6986
14 51
19
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 3 1 3 1 1 3 3 4 4 2 2 1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 102
37 2.7568 0.9251
1 3
20
2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 2 1 2 56
37 1.5135 0.7311
19 67
1
2 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 1 4 2 2 3 2 4 3 4 2 110
37 2.9730 0.9570
1 1
2
2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 4 2 4 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 70
37 1.8919 0.7740
6 51
3
3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 4 4 1 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 88
37 2.3784 0.7941
3 18
4
2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 69
37 1.8649 0.5851
7 53
5
4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 1 4 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 5 2 2 2 4 102
37 2.7568 0.9833
2 3
6
2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 62
37 1.6757 0.5799
8 63
7
4 1 4 2 2 2 4 4 1 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 4 2 2 2 80
37 2.1622 0.9864
5 31
8
4 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 82
37 2.2162 0.7865
4 23
1
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 82
37 2.2162 0.6723
8 23
2
4 2 4 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 102
37 2.7568 0.8946
2 3
3
4 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 92
37 2.4865 0.7682
4 13
4
2 2 3 1 1 3 4 4 2 2 4 2 3 1 2 2 2 1 2 1 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 4 2 2 3 94
37 2.5405 0.9887
3 12
5
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 83
37 2.2432 0.6414
7 21
6
2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 4 1 4 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 79
37 2.1351 0.9178
10 35
Resiko Desain dan
Teknologi
2.2399 2
Resiko Manajemen 2.2682 1
Resiko 
Pelaksanaan
2.0041 6
Lampiran 5. Hasil Input  Hasil Kuisoner
7
3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 3 3 2 4 4 2 1 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 91
37 2.4595 0.8026
5 14
8
3 4 3 3 1 2 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 4 89
37 2.4054 1.0919
6 16
9
4 4 4 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 5 3 3 1 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 108
37 2.9189 0.9826
1 2
10
3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 81
37 2.1892 0.8110
9 26
11
2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 3 3 1 1 3 2 3 1 1 4 1 2 1 2 2 3 1 68
37 1.8378 0.8338
12 57
12
1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 4 2 2 1 3 2 2 1 69
37 1.8649 0.7514
11 53
13
1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 53
37 1.4324 0.7652
13 68
1
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 43
37 1.1622 0.4418
4 74
2
2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 64
37 1.7297 0.6519
1 62
3
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 50
37 1.3514 0.5877
2 70
4
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 44
37 1.1892 0.3971
3 73
Resiko Lainnya 1.3581 8
Resiko Manajemen 2.2682 1
Lampiran 5. Hasil Input Nilai Kuisoner
TP J S SR SL TP J S SR SL
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Bencana Alam (Gempa Bumi, Banjir, dan Lainnya) 25 12 0 0 0 37 68% 32% 0% 0% 0% 100%
2 Tersambar Petir 24 13 0 0 0 37 65% 35% 0% 0% 0% 100%
3 Cuaca yang tidak menentu 0 20 9 8 0 37 0% 54% 24% 22% 0% 100%
1 Ketersediaan Material 5 15 8 5 4 37 14% 41% 22% 14% 11% 100%
2 Kerusakan atau kehilangan (pencurian) material 10 18 4 5 0 37 27% 49% 11% 14% 0% 100%
3 Kekurangan tempat penyimpanan material 12 17 7 1 0 37 32% 46% 19% 3% 0% 100%
4 Kekurangan tempat pembuangan sampah material 12 20 4 1 0 37 32% 54% 11% 3% 0% 100%
5 Keterlambatan pengiriman material dari suplier 1 15 19 2 0 37 3% 41% 51% 5% 0% 100%
6 Kenaikan harga material 1 14 17 5 0 37 3% 38% 46% 14% 0% 100%
7 Volume material yang dikirim tidak sesuai/ tepat 7 19 8 3 0 37 19% 51% 22% 8% 0% 100%
8 Kurang tepatnya pengadaan material 6 26 3 2 0 37 16% 70% 8% 5% 0% 100%
9 Peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja 8 20 4 5 0 37 22% 54% 11% 14% 0% 100%
10 Kerusakan peralatan mesin dan perlengkapan proyek 3 25 7 2 0 37 8% 68% 19% 5% 0% 100%
11 Kualitas material yang tidak sesuai dengan spek 7 23 7 0 0 37 19% 62% 19% 0% 0% 100%
1 Kecelakaan dan keselamatan kerja 8 26 3 0 0 37 22% 70% 8% 0% 0% 100%
2 Perselisihan pekerja 18 16 2 1 0 37 49% 43% 5% 3% 0% 100%
3 Kepindahan pekerja senior yang potensial 12 20 5 0 0 37 32% 54% 14% 0% 0% 100%
4 Tenaga kerja tidak terampil 6 15 12 4 0 37 16% 41% 32% 11% 0% 100%
5 Kurang tersedianya jumlah tenaga kerja lapangan 7 7 16 7 0 37 19% 19% 43% 19% 0% 100%
REKAP JAWABAN RESPONDEN UNTUK ANALISIS FREKUENSI
Resiko Material
dan Peralatan
Resiko Tenaga
Kerja
Resiko Alam
DAFTAR PERTANYAAN
REKAP JAWABAN PERSENTASE JAWABAN (%)
Total Total
Lampiran 5. Hasil Input Nilai Kuisoner
6 Produktifitas tenaga kerja rendah 4 14 10 9 0 37 11% 38% 27% 24% 0% 100%
7 Permintaan kenaikan upah lembur 6 20 9 2 0 37 16% 54% 24% 5% 0% 100%
1 Ketidakjelasan pasal-pasal dalam kontrak 13 15 8 1 0 37 35% 41% 22% 3% 0% 100%
2 Pasal-pasal yang kurang lengkap 10 19 8 0 0 37 27% 51% 22% 0% 0% 100%
3 Perbedaan intersepsi spesifikasi antara owner dan kontraktor 1 23 11 2 0 37 3% 62% 30% 5% 0% 100%
4 Dokumen-dokumen yang tidak lengkap 1 24 8 4 0 37 3% 65% 22% 11% 0% 100%
5 Keterlambatan pembayaran oleh owner 10 13 12 2 0 37 27% 35% 32% 5% 0% 100%
6 Perselisihan antara owner dan kontraktor 5 23 6 3 0 37 14% 62% 16% 8% 0% 100%
7 Keterlambatan pembayaran sub-kon melalui kontraktor utama 10 18 6 3 0 37 27% 49% 16% 8% 0% 100%
8 Kegagalan realisasi peminjaman untuk pembiayaan proyek 21 12 3 1 0 37 57% 32% 8% 3% 0% 100%
1 Permasalah dengan perijinan 11 19 6 1 0 37 30% 51% 16% 3% 0% 100%
2 Timbulnya kemacetan di sekitar lokasi proyek 7 17 10 3 0 37 19% 46% 27% 8% 0% 100%
3 Kondisi lokasi site yang sulit 6 12 16 3 0 37 16% 32% 43% 8% 0% 100%
4 Kondisi tanah yang tidak stabil 6 22 5 4 0 37 16% 59% 14% 11% 0% 100%
5 Kesulitan dalam pemasangan tiang pancang 10 18 9 0 0 37 27% 49% 24% 0% 0% 100%
6 Titik pancang yang tidak tepat dan bermasalah 13 19 4 1 0 37 35% 51% 11% 3% 0% 100%
7 Adanya tiang pancang yang patah/pecah 18 15 3 1 0 37 49% 41% 8% 3% 0% 100%
8 Kerusakan yang terjadi di daerah sekitar lokasi pemancangan 9 25 2 1 0 37 24% 68% 5% 3% 0% 100%
9 Kesalahan pada survey 9 21 2 5 0 37 24% 57% 5% 14% 0% 100%
10 Gangguan keamanan di lokasi proyek 9 18 10 0 0 37 24% 49% 27% 0% 0% 100%
11 Kesulitan pemasangan bekisting dan perancah di ketinggian 5 25 5 2 0 37 14% 68% 14% 5% 0% 100%
12 Penyetelan dan perakitan besi yang tidak tepat 7 25 3 2 0 37 19% 68% 8% 5% 0% 100%
13 Pemadatan yang tidak merata pada saat pengecoran 8 16 13 0 0 37 22% 43% 35% 0% 0% 100%
14 Tidak persisnya kolom struktur 9 17 11 0 0 37 24% 46% 30% 0% 0% 100%
Resiko 
Kontraktual
Resiko 
Pelaksanaan
Resiko Tenaga
Kerja
Lampiran 5. Hasil Input Nilai Kuisoner
15 Terjadinya lendutan pada balok struktur 4 23 10 0 0 37 11% 62% 27% 0% 0% 100%
16 Kemiringan struktur setelah mencapai ketinggian tertentu 25 9 2 1 0 37 68% 24% 5% 3% 0% 100%
17 Mutu beton tidak sesuai spesifikasi 10 23 4 0 0 37 27% 62% 11% 0% 0% 100%
18 Kerusakan selama masa pemeliharaan 10 22 4 1 0 37 27% 59% 11% 3% 0% 100%
19 Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan 5 6 19 7 0 37 14% 16% 51% 19% 0% 100%
20 Terjadi perusakan atau sabotase 22 12 2 1 0 37 59% 32% 5% 3% 0% 100%
1 Adanya perubahan desain 2 11 10 14 0 37 5% 30% 27% 38% 0% 100%
2 Kesulitan penggunaan teknologi baru 10 24 0 3 0 37 27% 65% 0% 8% 0% 100%
3 Keretakan dan kebocoran 5 15 15 2 0 37 14% 41% 41% 5% 0% 100%
4 Pengujian beton yang tidak tepat 9 24 4 0 0 37 24% 65% 11% 0% 0% 100%
5 Peraturan safety yang tidak dilaksanakan di lapangan 1 19 6 10 1 37 3% 51% 16% 27% 3% 100%
6 Kesalahan dalam perhitungan dan analisis struktur 14 21 2 0 0 37 38% 57% 5% 0% 0% 100%
7 Metode pelaksanaan yang salah 9 19 3 6 0 37 24% 51% 8% 16% 0% 100%
8 Kesalahan asumsi-asumsi teknik pada tahap perencanaan 6 19 10 2 0 37 16% 51% 27% 5% 0% 100%
1 Kesalahan Estimasi biaya 4 22 10 1 0 37 11% 59% 27% 3% 0% 100%
2 Kesalahan estimasi waktu 2 14 12 9 0 37 5% 38% 32% 24% 0% 100%
3 Kurangnya control dan koordinasi dalam tim 1 22 9 5 0 37 3% 59% 24% 14% 0% 100%
4 Kinerja sub-kontraktor yang buruk 5 15 9 8 0 37 14% 41% 24% 22% 0% 100%
5 Tidak lengkapnya laporan harian 4 20 13 0 0 37 11% 54% 35% 0% 0% 100%
6 Pengajuan klaim 11 12 12 2 0 37 30% 32% 32% 5% 0% 100%
7 Perubahan lingkup pekerjaan 4 15 15 3 0 37 11% 41% 41% 8% 0% 100%
8 Perubahan konstruksi yang telah jadi 10 9 11 7 0 37 27% 24% 30% 19% 0% 100%
9 Ketepatan pekerjaan konstruksi (Jadwal dan Kualitas) 3 9 14 10 1 37 8% 24% 38% 27% 3% 100%
10 Tidak diterimanya pekerjaan oleh owner 7 18 10 2 0 37 19% 49% 27% 5% 0% 100%
Resiko Desain
dan Teknologi
Resiko 
Manajemen
Resiko 
Pelaksanaan
Lampiran 5. Hasil Input Nilai Kuisoner
11 Kurangnya tanggung jawab kontraktor utama atas mutu pekerjaan sub-kon 15 14 7 1 0 37 41% 38% 19% 3% 0% 100%
12 Adanya konflik internal 12 19 5 1 0 37 32% 51% 14% 3% 0% 100%
13 Terjadi penggelapan asset dan atau dana proyek 26 7 3 1 0 37 70% 19% 8% 3% 0% 100%
1 Peperangan 32 4 1 0 0 37 86% 11% 3% 0% 0% 100%
2 Krisis moneter, kenaikan BBM 13 22 1 1 0 37 35% 59% 3% 3% 0% 100%
3 Terjadi kerusuhan / demonstrasi / huru-hara di lingkungan lokasi proyek 26 9 2 0 0 37 70% 24% 5% 0% 0% 100%
4 Terorisme 30 7 0 0 0 37 81% 19% 0% 0% 0% 100%
Resiko Lainnya
Resiko 
Manajemen
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 SKOR Var. Kel. Kel. Var. Faktor
1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 3 4 4 2 2 1 2 4 2 1 63 1.7027 0.9680 2 73
2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 4 2 4 4 2 2 1 1 3 2 1 59 1.5946 0.9267 3 74
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 104 2.8108 0.7760 1 17
1 2 5 2 1 1 1 3 3 5 5 3 1 3 2 3 1 3 3 2 1 1 3 1 3 3 1 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 97 2.6216 1.2099 4 30
2 2 2 2 2 5 5 4 4 2 2 4 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 1 4 3 4 3 100 2.7027 1.1753 3 24
3 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 82 2.2162 0.8211 10 63
4 2 4 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 75 2.0270 0.9276 11 70
5 4 4 4 1 1 1 2 2 4 4 2 1 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 108 2.9189 1.0105 2 12
6 4 3 4 2 1 1 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 2 2 5 3 5 2 4 3 3 3 4 4 113 3.0541 1.0527 1 9
7 4 3 4 1 1 1 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 3 4 1 1 1 4 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 91 2.4595 1.1204 6 44
8 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 1 4 2 2 2 1 3 3 4 3 3 2 1 4 3 3 2 84 2.2703 0.9021 9 57
9 4 4 4 2 1 1 2 2 4 4 2 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 4 85 2.2973 1.1271 8 54
10 2 5 2 2 1 1 3 3 5 5 3 1 3 2 3 2 4 2 3 2 2 5 3 1 1 2 2 3 3 4 2 3 1 3 2 3 2 96 2.5946 1.1657 5 33
11 2 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 4 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 4 2 4 2 3 1 3 4 3 2 87 2.3514 1.1110 7 51
1 2 4 2 2 1 1 2 2 5 5 2 1 3 3 4 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 4 4 5 4 4 2 2 1 2 3 3 2 91 2.4595 1.2822 4 44
2 1 4 1 2 2 2 2 2 4 4 2 1 3 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 69 1.8649 0.9476 7 72
3 1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 4 2 3 1 3 2 3 1 2 2 3 1 1 4 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 1 82 2.2162 0.9468 6 63
4 3 4 3 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 98 2.6486 1.1599 3 27
5 2 5 2 2 5 5 4 4 5 5 4 1 4 2 4 1 4 2 1 1 1 5 1 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 111 3.0000 1.3540 1 10
6 3 3 3 2 2 5 4 4 3 3 4 1 4 1 4 1 5 1 2 1 2 4 2 4 4 2 2 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 106 2.8649 1.1586 2 13
7 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4 2 4 1 5 1 3 1 3 3 3 1 1 2 3 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 83 2.2432 0.9833 5 61
1 1 4 1 1 2 4 3 2 4 4 3 1 3 1 4 1 4 2 3 1 4 4 3 1 1 3 1 2 2 4 2 1 3 3 3 2 1 89 2.4054 1.1893 6 48
2 1 4 1 2 2 4 3 2 4 4 3 1 3 1 4 1 4 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 84 2.2703 1.0967 7 57
3 2 5 2 1 2 4 3 2 5 5 3 1 3 2 4 1 4 2 2 1 3 3 1 2 2 3 1 4 3 4 3 1 3 3 4 3 2 99 2.6757 1.2031 2 25
4 2 3 2 1 1 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 2 2 95 2.5676 0.8007 4 35
5 3 4 3 1 2 1 3 2 4 4 3 4 3 1 5 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 4 3 2 3 3 5 2 3 104 2.8108 1.1264 1 17
6 3 2 3 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 2 4 1 4 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 2 4 3 3 3 3 4 2 3 98 2.6486 0.9780 3 27
Resiko Kontraktual 2.5068 3
Resiko Tenaga
Kerja
2.4710 5
PERTANYAAN
Resiko Alam 2.0360
REKAP JAWABAN RESPONDEN UNTUK ANALISIS DAMPAK
RESPONDEN TOTAL MEAN
SD
RANK
Resiko Material
dan Peralatan
2.5012 4
8
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
7 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 5 1 5 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 94 2.5405 0.9602 5 38
8 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 3 3 4 1 2 1 3 5 1 2 79 2.1351 0.9764 8 68
1 2 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 5 2 5 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 4 4 2 2 2 3 5 2 3 93 2.5135 1.0703 8 41
2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 86 2.3243 0.8183 15 53
3 2 2 2 1 2 1 3 1 3 4 3 2 3 2 4 1 4 2 2 1 4 4 1 3 3 4 3 4 3 4 2 2 1 2 1 2 2 90 2.4324 1.0682 11 47
4 2 3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 4 4 3 1 2 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 88 2.3784 0.8612 13 50
5 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 4 4 2 1 1 3 2 4 3 4 1 2 1 2 3 2 3 83 2.2432 1.0112 18 61
6 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 1 1 1 5 3 3 3 4 1 2 1 1 4 1 2 84 2.2703 1.0448 17 57
7 2 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 5 2 4 4 4 1 2 1 1 3 1 2 81 2.1892 1.0759 19 66
8 1 2 1 2 1 1 3 3 2 2 3 1 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 1 4 2 3 4 4 1 2 1 1 2 1 1 73 1.9730 0.9856 20 71
9 4 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 1 2 2 3 1 3 2 1 1 3 3 1 1 2 4 2 4 4 4 4 2 1 4 2 2 4 99 2.6757 1.1317 2 25
10 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 2 1 2 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 85 2.2973 0.8454 16 54
11 4 3 4 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 92 2.4865 0.8699 9 42
12 4 4 4 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 3 3 4 2 1 3 2 2 4 96 2.5946 0.9849 5 33
13 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 4 4 3 4 3 4 2 1 3 2 2 3 97 2.6216 0.9818 4 30
14 3 4 3 2 1 1 3 3 4 4 3 2 2 1 2 1 3 4 1 1 2 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 98 2.6486 1.0598 3 27
15 3 4 3 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 2 3 95 2.5676 0.9292 6 35
16 3 4 3 3 1 1 3 3 4 4 3 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 5 4 3 1 4 4 2 3 94 2.5405 1.1924 7 38
17 3 4 3 1 2 1 3 3 4 3 3 2 1 2 2 1 3 4 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 4 4 3 4 1 3 1 3 3 89 2.4054 1.0661 12 48
18 2 3 2 3 1 1 2 3 4 3 2 2 2 1 4 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2 87 2.3514 0.8569 14 51
19 4 4 4 1 2 2 3 2 4 4 3 2 4 2 2 1 4 4 3 1 1 3 3 4 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 105 2.8378 1.0142 1 15
20 2 4 2 2 2 2 3 3 4 4 3 2 2 1 3 1 1 5 3 1 2 1 3 1 2 2 1 2 4 4 1 4 1 4 3 4 2 91 2.4595 1.1689 10 44
1 3 5 3 2 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 3 2 5 4 3 2 2 2 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 2 3 4 3 3 115 3.1081 0.9656 1 7
2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3 80 2.1622 0.7998 7 67
3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 5 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 5 3 3 2 3 102 2.7568 0.8946 6 21
4 2 3 2 1 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 79 2.1351 0.7514 8 68
5 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 103 2.7838 0.8862 5 20
6 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 3 4 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 3 2 2 4 4 2 3 104 2.8108 1.0230 4 17
7 5 3 4 1 3 1 4 4 3 3 4 2 2 1 2 1 4 4 4 1 1 2 4 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 2 5 105 2.8378 1.1906 3 15
8 5 3 5 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 4 3 4 1 1 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 5 106 2.8649 1.0843 2 13
1 3 4 3 2 3 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 1 1 3 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 3 4 2 3 3 123 3.3243 1.0555 2 2
2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 1 1 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 122 3.2973 0.9962 3 3
Resiko Manajemen 2.9418 1
Resiko Desain dan
Teknologi
2.6824 2
Resiko Pelaksanaan 2.4405 7
Resiko Kontraktual 2.5068 3
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 2 1 2 2 4 3 3 1 1 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 111 3.0000 1.0000 8 10
4 4 3 4 1 3 5 4 4 3 3 4 2 3 1 3 2 4 3 3 1 1 5 3 3 2 2 4 5 4 4 3 4 5 3 3 2 4 117 3.1622 1.1429 6 6
5 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2 4 2 1 1 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 2.5676 0.8347 11 35
6 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 4 2 4 1 1 2 4 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 84 2.2703 0.9021 13 57
7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 4 2 1 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 3 2 4 3 2 3 3 102 2.7568 0.8302 9 21
8 3 5 3 3 2 2 4 4 5 5 4 2 3 1 3 2 4 5 2 1 1 4 2 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 124 3.3514 1.1836 1 1
9 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 4 4 2 1 1 4 5 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 118 3.1892 0.9672 5 5
10 4 4 4 3 2 1 4 4 3 4 4 2 3 1 3 2 4 5 5 1 1 3 2 3 3 2 3 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 119 3.2162 1.1579 4 4
11 3 4 3 1 1 1 4 4 4 4 4 1 2 1 3 2 5 3 2 1 1 4 1 1 2 2 5 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3 101 2.7297 1.2834 10 23
12 2 4 3 2 2 1 2 3 3 4 2 1 2 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 4 2 2 85 2.2973 0.8777 12 54
13 1 5 4 3 3 1 3 4 4 4 3 1 2 1 2 3 4 5 5 1 1 1 4 1 2 3 4 3 4 5 4 4 2 4 5 4 4 114 3.0811 1.3820 7 8
1 1 4 1 2 3 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 4 1 2 3 4 4 4 5 2 1 1 4 4 5 1 92 2.4865 1.4457 3 42
2 1 4 1 1 2 1 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 3 1 2 4 5 5 4 5 2 2 2 4 2 3 1 97 2.6216 1.3406 1 30
3 1 4 1 2 3 1 3 3 4 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 3 4 4 2 1 1 3 4 5 1 82 2.2162 1.2278 4 63
4 1 4 1 2 3 1 4 4 4 4 4 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3 4 5 5 2 1 1 4 4 5 1 94 2.5405 1.4062 2 38
Resiko Lainnya 2.4662 6
Resiko Manajemen 2.9418 1
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
TP J S SR SL TP J S SR SL
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Bencana Alam (Gempa Bumi, Banjir, dan Lainnya) 20 12 1 4 0 37 54% 32% 3% 11% 0% 100%
2 Tersambar Petir 23 9 2 3 0 37 62% 24% 5% 8% 0% 100%
3 Cuaca yang tidak menentu 3 6 23 5 0 37 8% 16% 62% 14% 0% 100%
1 Ketersediaan Material 9 6 15 4 3 37 24% 16% 41% 11% 8% 100%
2 Kerusakan atau kehilangan (pencurian) material 7 9 11 8 2 37 19% 24% 30% 22% 5% 100%
3 Kekurangan tempat penyimpanan material 7 17 11 2 0 37 19% 46% 30% 5% 0% 100%
4 Kekurangan tempat pembuangan sampah material 12 15 7 3 0 37 32% 41% 19% 8% 0% 100%
5 Keterlambatan pengiriman material dari suplier 4 8 12 13 0 37 11% 22% 32% 35% 0% 100%
6 Kenaikan harga material 2 10 12 10 3 37 5% 27% 32% 27% 8% 100%
7 Volume material yang dikirim tidak sesuai/ tepat 11 5 14 7 0 37 30% 14% 38% 19% 0% 100%
8 Kurang tepatnya pengadaan material 8 14 12 3 0 37 22% 38% 32% 8% 0% 100%
9 Peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja 12 9 9 7 0 37 32% 24% 24% 19% 0% 100%
10 Kerusakan peralatan mesin dan perlengkapan proyek 6 13 12 2 4 37 16% 35% 32% 5% 11% 100%
11 Kualitas material yang tidak sesuai dengan spek 11 9 10 7 0 37 30% 24% 27% 19% 0% 100%
1 Kecelakaan dan keselamatan kerja 10 12 6 6 3 37 27% 32% 16% 16% 8% 100%
2 Perselisihan pekerja 15 16 2 4 0 37 41% 43% 5% 11% 0% 100%
3 Kepindahan pekerja senior yang potensial 11 9 15 2 0 37 30% 24% 41% 5% 0% 100%
4 Tenaga kerja tidak terampil 10 3 14 10 0 37 27% 8% 38% 27% 0% 100%
5 Kurang tersedianya jumlah tenaga kerja lapangan 6 9 7 9 6 37 16% 24% 19% 24% 16% 100%
6 Produktifitas tenaga kerja rendah 6 7 12 10 2 37 16% 19% 32% 27% 5% 100%
7 Permintaan kenaikan upah lembur 9 14 11 2 1 37 24% 38% 30% 5% 3% 100%
1 Ketidakjelasan pasal-pasal dalam kontrak 12 7 9 9 0 37 32% 19% 24% 24% 0% 100%
2 Pasal-pasal yang kurang lengkap 12 9 10 6 0 37 32% 24% 27% 16% 0% 100%
3 Perbedaan intersepsi spesifikasi antara owner dan kontraktor 7 10 11 6 3 37 19% 27% 30% 16% 8% 100%
REKAP JAWABAN RESPONDEN UNTUK ANALISIS DAMPAK
Resiko 
Kontraktual
Resiko Material
dan Peralatan
Resiko Tenaga
Kerja
Resiko Alam
DAFTAR PERTANYAAN
REKAP JAWABAN PERSENTASE JAWABAN (%)
Total Total
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
4 Dokumen-dokumen yang tidak lengkap 2 17 13 5 0 37 5% 46% 35% 14% 0% 100%
5 Keterlambatan pembayaran oleh owner 6 6 17 5 3 37 16% 16% 46% 14% 8% 100%
6 Perselisihan antara owner dan kontraktor 5 10 16 5 1 37 14% 27% 43% 14% 3% 100%
7 Keterlambatan pembayaran sub-kon melalui kontraktor utama 4 15 14 2 2 37 11% 41% 38% 5% 5% 100%
8 Kegagalan realisasi peminjaman untuk pembiayaan proyek 11 13 11 1 1 37 30% 35% 30% 3% 3% 100%
1 Permasalah dengan perijinan 5 16 11 2 3 37 14% 43% 30% 5% 8% 100%
2 Timbulnya kemacetan di sekitar lokasi proyek 7 12 17 1 0 37 19% 32% 46% 3% 0% 100%
3 Kondisi lokasi site yang sulit 8 13 8 8 0 37 22% 35% 22% 22% 0% 100%
4 Kondisi tanah yang tidak stabil 5 17 11 4 0 37 14% 46% 30% 11% 0% 100%
5 Kesulitan dalam pemasangan tiang pancang 11 10 12 4 0 37 30% 27% 32% 11% 0% 100%
6 Titik pancang yang tidak tepat dan bermasalah 11 9 14 2 1 37 30% 24% 38% 5% 3% 100%
7 Adanya tiang pancang yang patah/pecah 12 11 10 3 1 37 32% 30% 27% 8% 3% 100%
8 Kerusakan yang terjadi di daerah sekitar lokasi pemancangan 15 11 8 3 0 37 41% 30% 22% 8% 0% 100%
9 Kesalahan pada survey 7 10 8 12 0 37 19% 27% 22% 32% 0% 100%
10 Gangguan keamanan di lokasi proyek 8 11 17 1 0 37 22% 30% 46% 3% 0% 100%
11 Kesulitan pemasangan bekisting dan perancah di ketinggian 4 16 12 5 0 37 11% 43% 32% 14% 0% 100%
12 Penyetelan dan perakitan besi yang tidak tepat 4 16 8 9 0 37 11% 43% 22% 24% 0% 100%
13 Pemadatan yang tidak merata pada saat pengecoran 5 12 12 8 0 37 14% 32% 32% 22% 0% 100%
14 Tidak persisnya kolom struktur 6 11 10 10 0 37 16% 30% 27% 27% 0% 100%
15 Terjadinya lendutan pada balok struktur 5 12 14 6 0 37 14% 32% 38% 16% 0% 100%
16 Kemiringan struktur setelah mencapai ketinggian tertentu 9 10 8 9 1 37 24% 27% 22% 24% 3% 100%
17 Mutu beton tidak sesuai spesifikasi 10 8 13 6 0 37 27% 22% 35% 16% 0% 100%
18 Kerusakan selama masa pemeliharaan 5 18 10 4 0 37 14% 49% 27% 11% 0% 100%
19 Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan 5 7 14 11 0 37 14% 19% 38% 30% 0% 100%
20 Terjadi perusakan atau sabotase 9 12 7 8 1 37 24% 32% 19% 22% 3% 100%
1 Adanya perubahan desain 0 11 15 7 4 37 0% 30% 41% 19% 11% 100%
2 Kesulitan penggunaan teknologi baru 8 16 12 1 0 37 22% 43% 32% 3% 0% 100%
3 Keretakan dan kebocoran 1 15 15 4 2 37 3% 41% 41% 11% 5% 100%
4 Pengujian beton yang tidak tepat 6 22 7 2 0 37 16% 59% 19% 5% 0% 100%
5 Peraturan safety yang tidak dilaksanakan di lapangan 3 10 16 8 0 37 8% 27% 43% 22% 0% 100%
6 Kesalahan dalam perhitungan dan analisis struktur 3 13 10 10 1 37 8% 35% 27% 27% 3% 100%
Resiko Desain dan 
Teknologi
Resiko 
Kontraktual
Resiko 
Pelaksanaan
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
7 Metode pelaksanaan yang salah 6 9 9 11 2 37 16% 24% 24% 30% 5% 100%
8 Kesalahan asumsi-asumsi teknik pada tahap perencanaan 4 9 15 6 3 37 11% 24% 41% 16% 8% 100%
1 Kesalahan Estimasi biaya 2 7 8 17 3 37 5% 19% 22% 46% 8% 100%
2 Kesalahan estimasi waktu 2 7 7 20 1 37 5% 19% 19% 54% 3% 100%
3 Kurangnya control dan koordinasi dalam tim 3 9 10 15 0 37 8% 24% 27% 41% 0% 100%
4 Kinerja sub-kontraktor yang buruk 4 5 13 11 4 37 11% 14% 35% 30% 11% 100%
5 Tidak lengkapnya laporan harian 4 12 17 4 0 37 11% 32% 46% 11% 0% 100%
6 Pengajuan klaim 8 14 12 3 0 37 22% 38% 32% 8% 0% 100%
7 Perubahan lingkup pekerjaan 2 12 16 7 0 37 5% 32% 43% 19% 0% 100%
8 Perubahan konstruksi yang telah jadi 3 6 9 13 6 37 8% 16% 24% 35% 16% 100%
9 Ketepatan pekerjaan konstruksi (Jadwal dan Kualitas) 2 7 11 16 1 37 5% 19% 30% 43% 3% 100%
10 Tidak diterimanya pekerjaan oleh owner 4 5 11 13 4 37 11% 14% 30% 35% 11% 100%
11 Kurangnya tanggung jawab kontraktor utama atas mutu pekerjaan sub-kon 9 7 8 11 2 37 24% 19% 22% 30% 5% 100%
12 Adanya konflik internal 6 18 9 4 0 37 16% 49% 24% 11% 0% 100%
13 Terjadi penggelapan asset dan atau dana proyek 8 4 7 13 5 37 22% 11% 19% 35% 14% 100%
1 Peperangan 15 5 3 12 2 37 41% 14% 8% 32% 5% 100%
2 Krisis moneter, kenaikan BBM 9 12 3 10 3 37 24% 32% 8% 27% 8% 100%
3 Terjadi kerusuhan / demonstrasi / huru-hara di lingkungan lokasi proyek 15 7 8 6 1 37 41% 19% 22% 16% 3% 100%
4 Terorisme 13 6 6 9 3 37 35% 16% 16% 24% 8% 100%
Resiko Lainnya
Resiko Desain dan 
Teknologi
Resiko 
Manajemen
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 SKOR
1
1 2 1 3 4 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 3 1 2 1 2 1 1 65
1.76 0.89 3
2
1 2 1 4 3 4 4 4 3 2 1 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 1 102
2.76 1.09 1
3
1 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 4 2 2 1 2 1 1 1 66
1.78 0.85 2
1
2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 3 4 4 2 4 4 2 99
2.68 0.91 10
2
4 2 4 4 4 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 118
3.19 1.02 3
3
3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 122
3.30 0.78 2
4
3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 129
3.49 0.69 1
5
2 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 2 114
3.08 0.95 5
6
3 4 3 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 3 4 2 3 110
2.97 0.90 7
7
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 4 2 4 2 3 112
3.03 0.80 6
8
2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 116
3.14 0.98 4
9
2 2 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 3 4 4 1 3 4 4 3 2 2 109
2.95 1.00 8
10
2 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 1 2 4 4 4 1 2 2 4 4 2 2 2 1 4 3 2 2 4 2 2 2 2 4 1 2 95
2.57 1.01 11
11
2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 2 2 108
2.92 0.83 9
1
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 133
3.59 0.80 1
2
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 125
3.38 0.89 2
3
2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 2 108
2.92 0.95 6
4
4 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 2 3 4 4 1 2 2 4 4 2 4 116
3.14 0.98 4
5
3 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 122
3.30 0.88 3
6
4 2 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 3 3 4 4 3 4 113
3.05 0.91 5
7
2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 4 4 2 2 2 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 92
2.49 0.87 7
1
2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 1 3 4 4 2 4 2 120
3.24 0.95 2
2
2 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 4 3 2 4 4 2 3 2 117
3.16 0.93 4
3
2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 121
3.27 0.96 1
4
2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 1 2 4 4 2 4 2 110
2.97 1.04 8
5
2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 1 4 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4 3 4 3 3 2 115
3.11 0.91 5
6
3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 2 3 113
3.05 0.94 6
7
3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 112
3.03 0.83 7
REKAP JAWABAN RESPONDEN UNTUK ANALISA RESPON RISIKO
Resiko Kontraktual
Resiko Tenaga Kerja
Resiko Material dan
Peralatan
Resiko Alam
FAKTOR RISIKO
RESPONDEN TOTAL
MEAN SD RANK.
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
8
4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 4 2 2 3 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 120
3.24 1.01 2
1
4 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 127
3.43 0.96 6
2
3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 4 2 2 2 1 2 2 3 83
2.24 0.80 20
3
3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 1 3 4 1 1 2 2 2 2 3 101
2.73 0.99 16
4
3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 1 1 2 4 2 2 2 2 2 4 3 93
2.51 0.80 19
5
3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 4 1 1 3 4 2 2 4 2 2 3 3 97
2.62 0.83 18
6
4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 119
3.22 1.00 10
7
4 4 4 2 3 4 2 2 4 4 2 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 4 4 108
2.92 0.89 13
8
4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 2 4 4 2 2 3 4 107
2.89 0.84 14
9
2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 131
3.54 0.84 2
10
2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 123
3.32 0.85 8
11
2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 2 4 3 2 4 2 2 4 4 3 2 2 112
3.03 0.99 12
12
2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 124
3.35 0.95 7
13
4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 123
3.32 0.97 8
14
4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 1 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 130
3.51 0.87 3
15
4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 133
3.59 0.83 1
16
4 2 4 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 129
3.49 0.87 4
17
4 2 4 3 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 116
3.14 0.98 11
18
2 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 3 4 2 2 1 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 104
2.81 1.00 15
19
3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 1 2 4 2 2 3 4 2 4 4 4 1 2 1 3 4 3 2 4 2 2 2 2 4 1 3 98
2.65 0.98 17
20
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 129
3.49 0.80 4
1
1 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 4 2 4 2 2 2 1 3 2 1 65
1.76 0.95 8
2
2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 2 4 4 3 2 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 3 1 2 97
2.62 0.83 7
3
4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 2 4 2 4 105
2.84 0.96 5
4
4 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 120
3.24 0.95 3
5
2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 105
2.84 0.96 5
6
2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 115
3.11 0.94 4
7
2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 2 2 127
3.43 0.87 1
8
2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 122
3.30 0.94 2
1
2 2 2 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 1 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 120
3.24 1.04 3
2
2 2 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 2 4 2 2 2 2 4 1 4 4 2 1 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 111
3.00 1.03 7
3
2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 110
2.97 0.96 8
Resiko Manajemen
Resiko Desain dan
Teknologi
Resiko Pelaksanaan
Resiko Kontraktual
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Kuisoner
4
2 2 3 3 2 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 114
3.08 0.89 6
5
4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 4 121
3.27 0.90 2
6
3 1 3 3 2 3 4 2 1 1 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 1 4 3 4 4 2 3 4 4 2 2 3 109
2.95 1.08 9
7
3 2 2 3 3 4 1 3 2 2 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 1 2 3 2 2 2 4 1 4 2 1 2 2 3 93
2.51 1.02 11
8
3 2 4 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 3 2 4 2 4 2 1 4 1 3 81
2.19 0.94 13
9
2 1 3 3 2 4 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 1 1 2 4 2 3 2 4 3 4 4 1 3 2 2 84
2.27 0.99 12
10
3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 4 4 1 2 4 2 1 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 104
2.81 1.05 10
11
2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 1 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 119
3.22 0.98 4
12
2 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 4 2 2 4 4 3 1 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 118
3.19 1.00 5
13
3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 3 4 4 1 4 2 4 4 4 3 129
3.49 0.90 1
1
4 4 4 4 3 2 1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 3 1 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 106
2.86 1.38 2
2
3 4 3 3 3 3 1 2 4 4 1 3 1 4 1 4 1 4 2 4 4 2 4 1 3 4 2 4 4 2 1 1 2 1 3 3 3 99
2.68 1.18 4
3
4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 3 3 4 2 1 1 1 2 2 4 4 108
2.92 1.09 1
4
4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 1 4 4 2 4 2 2 3 3 3 4 1 1 1 1 2 1 4 4 105
2.84 1.17 3
Resiko Lainnya
Resiko Manajemen
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Hasil Kuisoner
A B C D A B C D
4 3 2 1 4 3 2 1
1 Bencana Alam (Gempa Bumi, Banjir, dan Lainnya) 3 2 15 17 37 8.1081% 5.4054% 40.5405% 45.9459% 100%
2 Tersambar Petir 14 4 15 4 37 37.8378% 10.8108% 40.5405% 10.8108% 100%
3 Cuaca yang tidak menentu 2 4 15 16 37 5.4054% 10.8108% 40.5405% 43.2432% 100%
1 Ketersediaan Material 10 6 20 1 37 27.0270% 16.2162% 54.0541% 2.7027% 100%
2 Kerusakan atau kehilangan (pencurian) material 22 1 13 1 37 59.4595% 2.7027% 35.1351% 2.7027% 100%
3 Kekurangan tempat penyimpanan material 18 12 7 0 37 48.6486% 32.4324% 18.9189% 0.0000% 100%
4 Kekurangan tempat pembuangan sampah material 22 11 4 0 37 59.4595% 29.7297% 10.8108% 0.0000% 100%
5 Keterlambatan pengiriman material dari suplier 18 4 15 0 37 48.6486% 10.8108% 40.5405% 0.0000% 100%
6 Kenaikan harga material 14 8 15 0 37 37.8378% 21.6216% 40.5405% 0.0000% 100%
7 Volume material yang dikirim tidak sesuai/ tepat 12 14 11 0 37 32.4324% 37.8378% 29.7297% 0.0000% 100%
8 Kurang tepatnya pengadaan material 20 2 15 0 37 54.0541% 5.4054% 40.5405% 0.0000% 100%
9 Peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja 16 4 16 1 37 43.2432% 10.8108% 43.2432% 2.7027% 100%
10 Kerusakan peralatan mesin dan perlengkapan proyek 10 5 18 4 37 27.0270% 13.5135% 48.6486% 10.8108% 100%
11 Kualitas material yang tidak sesuai dengan spek 10 15 11 1 37 27.0270% 40.5405% 29.7297% 2.7027% 100%
1 Kecelakaan dan keselamatan kerja 29 1 7 0 37 78.3784% 2.7027% 18.9189% 0.0000% 100%
2 Perselisihan pekerja 24 3 10 0 37 64.8649% 8.1081% 27.0270% 0.0000% 100%
3 Kepindahan pekerja senior yang potensial 14 7 15 1 37 37.8378% 18.9189% 40.5405% 2.7027% 100%
4 Tenaga kerja tidak terampil 19 5 12 1 37 51.3514% 13.5135% 32.4324% 2.7027% 100%
5 Kurang tersedianya jumlah tenaga kerja lapangan 20 9 7 1 37 54.0541% 24.3243% 18.9189% 2.7027% 100%
6 Produktifitas tenaga kerja rendah 15 10 11 1 37 40.5405% 27.0270% 29.7297% 2.7027% 100%
7 Permintaan kenaikan upah lembur 7 6 22 2 37 18.9189% 16.2162% 59.4595% 5.4054% 100%
1 Ketidakjelasan pasal-pasal dalam kontrak 21 5 10 1 37 56.7568% 13.5135% 27.0270% 2.7027% 100%
2 Pasal-pasal yang kurang lengkap 18 8 10 1 37 48.6486% 21.6216% 27.0270% 2.7027% 100%
3 Perbedaan intersepsi spesifikasi antara owner dan kontraktor 22 4 10 1 37 59.4595% 10.8108% 27.0270% 2.7027% 100%
4 Dokumen-dokumen yang tidak lengkap 18 1 17 1 37 48.6486% 2.7027% 45.9459% 2.7027% 100%
5 Keterlambatan pembayaran oleh owner 15 13 7 2 37 40.5405% 35.1351% 18.9189% 5.4054% 100%
6 Perselisihan antara owner dan kontraktor 17 5 15 0 37 45.9459% 13.5135% 40.5405% 0.0000% 100%
REKAP JAWABAN RESPONDEN UNTUK ANALISIS RISIKO
Resiko Kontraktual
Resiko Tenaga
Kerja
Resiko Material
dan Peralatan
Total Total
Resiko Alam
DAFTAR PERTANYAAN
REKAP RESPON JAWABAN (%)
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Hasil Kuisoner
7 Keterlambatan pembayaran sub-kon melalui kontraktor utama 13 12 12 0 37 35.1351% 32.4324% 32.4324% 0.0000% 100%
8 Kegagalan realisasi peminjaman untuk pembiayaan proyek 21 7 6 3 37 56.7568% 18.9189% 16.2162% 8.1081% 100%
1 Permasalah dengan perijinan 27 0 9 1 37 72.9730% 0.0000% 24.3243% 2.7027% 100%
2 Timbulnya kemacetan di sekitar lokasi proyek 2 11 18 6 37 5.4054% 29.7297% 48.6486% 16.2162% 100%
3 Kondisi lokasi site yang sulit 11 8 15 3 37 29.7297% 21.6216% 40.5405% 8.1081% 100%
4 Kondisi tanah yang tidak stabil 5 11 19 2 37 13.5135% 29.7297% 51.3514% 5.4054% 100%
5 Kesulitan dalam pemasangan tiang pancang 6 13 16 2 37 16.2162% 35.1351% 43.2432% 5.4054% 100%
6 Titik pancang yang tidak tepat dan bermasalah 22 2 12 1 37 59.4595% 5.4054% 32.4324% 2.7027% 100%
7 Adanya tiang pancang yang patah/pecah 13 8 16 0 37 35.1351% 21.6216% 43.2432% 0.0000% 100%
8 Kerusakan yang terjadi di daerah sekitar lokasi pemancangan 11 11 15 0 37 29.7297% 29.7297% 40.5405% 0.0000% 100%
9 Kesalahan pada survey 28 1 8 0 37 75.6757% 2.7027% 21.6216% 0.0000% 100%
10 Gangguan keamanan di lokasi proyek 21 7 9 0 37 56.7568% 18.9189% 24.3243% 0.0000% 100%
11 Kesulitan pemasangan bekisting dan perancah di ketinggian 16 8 11 2 37 43.2432% 21.6216% 29.7297% 5.4054% 100%
12 Penyetelan dan perakitan besi yang tidak tepat 24 3 9 1 37 64.8649% 8.1081% 24.3243% 2.7027% 100%
13 Pemadatan yang tidak merata pada saat pengecoran 24 2 10 1 37 64.8649% 5.4054% 27.0270% 2.7027% 100%
14 Tidak persisnya kolom struktur 27 3 6 1 37 72.9730% 8.1081% 16.2162% 2.7027% 100%
15 Terjadinya lendutan pada balok struktur 29 2 5 1 37 78.3784% 5.4054% 13.5135% 2.7027% 100%
16 Kemiringan struktur setelah mencapai ketinggian tertentu 26 4 6 1 37 70.2703% 10.8108% 16.2162% 2.7027% 100%
17 Mutu beton tidak sesuai spesifikasi 20 2 15 0 37 54.0541% 5.4054% 40.5405% 0.0000% 100%
18 Kerusakan selama masa pemeliharaan 14 3 19 1 37 37.8378% 8.1081% 51.3514% 2.7027% 100%
19 Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan 9 10 14 4 37 24.3243% 27.0270% 37.8378% 10.8108% 100%
20 Terjadi perusakan atau sabotase 24 8 4 1 37 64.8649% 21.6216% 10.8108% 2.7027% 100%
1 Adanya perubahan desain 3 4 11 19 37 8.1081% 10.8108% 29.7297% 51.3514% 100%
2 Kesulitan penggunaan teknologi baru 7 10 19 1 37 18.9189% 27.0270% 51.3514% 2.7027% 100%
3 Keretakan dan kebocoran 14 3 20 0 37 37.8378% 8.1081% 54.0541% 0.0000% 100%
4 Pengujian beton yang tidak tepat 22 2 13 0 37 59.4595% 5.4054% 35.1351% 0.0000% 100%
5 Peraturan safety yang tidak dilaksanakan di lapangan 14 3 20 0 37 37.8378% 8.1081% 54.0541% 0.0000% 100%
6 Kesalahan dalam perhitungan dan analisis struktur 18 5 14 0 37 48.6486% 13.5135% 37.8378% 0.0000% 100%
7 Metode pelaksanaan yang salah 25 3 9 0 37 67.5676% 8.1081% 24.3243% 0.0000% 100%
8 Kesalahan asumsi-asumsi teknik pada tahap perencanaan 23 2 12 0 37 62.1622% 5.4054% 32.4324% 0.0000% 100%
1 Kesalahan Estimasi biaya 23 2 10 2 37 62.1622% 5.4054% 27.0270% 5.4054% 100%
Resiko Manajemen
Resiko Desain dan
Teknologi
Resiko Pelaksanaan
Resiko Kontraktual
Lampiran 5. Hasil Input  Nilai Hasil Kuisoner
2 Kesalahan estimasi waktu 17 5 13 2 37 45.9459% 13.5135% 35.1351% 5.4054% 100%
3 Kurangnya control dan koordinasi dalam tim 16 4 17 0 37 43.2432% 10.8108% 45.9459% 0.0000% 100%
4 Kinerja sub-kontraktor yang buruk 16 8 13 0 37 43.2432% 21.6216% 35.1351% 0.0000% 100%
5 Tidak lengkapnya laporan harian 21 5 11 0 37 56.7568% 13.5135% 29.7297% 0.0000% 100%
6 Pengajuan klaim 16 7 10 4 37 43.2432% 18.9189% 27.0270% 10.8108% 100%
7 Perubahan lingkup pekerjaan 9 6 17 5 37 24.3243% 16.2162% 45.9459% 13.5135% 100%
8 Perubahan konstruksi yang telah jadi 5 5 19 8 37 13.5135% 13.5135% 51.3514% 21.6216% 100%
9 Ketepatan pekerjaan konstruksi (Jadwal dan Kualitas) 6 6 17 8 37 16.2162% 16.2162% 45.9459% 21.6216% 100%
10 Tidak diterimanya pekerjaan oleh owner 14 5 15 3 37 37.8378% 13.5135% 40.5405% 8.1081% 100%
11 Kurangnya tanggung jawab kontraktor utama atas mutu pekerjaan sub-kon 21 4 11 1 37 56.7568% 10.8108% 29.7297% 2.7027% 100%
12 Adanya konflik internal 21 3 12 1 37 56.7568% 8.1081% 32.4324% 2.7027% 100%
13 Terjadi penggelapan asset dan atau dana proyek 26 5 4 2 37 70.2703% 13.5135% 10.8108% 5.4054% 100%
1 Peperangan 20 4 1 12 37 54.0541% 10.8108% 2.7027% 32.4324% 100%
2 Krisis moneter, kenaikan BBM 12 10 6 9 37 32.4324% 27.0270% 16.2162% 24.3243% 100%
3 Terjadi kerusuhan / demonstrasi / huru-hara di lingkungan lokasi proyek 17 3 14 3 37 45.9459% 8.1081% 37.8378% 8.1081% 100%
4 Terorisme 16 5 10 6 37 43.2432% 13.5135% 27.0270% 16.2162% 100%
Resiko Lainnya
Resiko Manajemen
